

818

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

П Р И К А З

от «19» сентября 2025 г.

№ 818

г. Владикавказ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2026 году**

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2026 году на территории Республики Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2026 году.

2. Отделу оценки качества образования (Дзлиева), отделу контроля и надзора в сфере образования (Батыров), государственному бюджетному учреждению «Республиканский центр оценки качества образования» (Чумаченко), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (Гагиева) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» (в части, касающейся).

3. Отделу оценки качества образования (Дзлиева) довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных и частных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

довести до сведения подведомственных общеобразовательных организаций «дорожную карту»;

на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий (в части, касающейся) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования в 2026 году (далее по тексту – план мероприятий);

обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий, возложив персональную ответственность за их исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра



А.Швецов

Приложение
к приказу Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
от «19» 12 2025 г. № 118

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2026 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов			
1.1	Организация и проведение совещания по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года и задачи на 2025/26 учебный год	сентябрь-октябрь 2025 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство)
1.2	Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) по итогам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 2025 и задачи, проблемы, стоящих перед МОУО, при подготовке к ГИА в 2026 году (с участием административных команд ОО муниципалитета)	октябрь 2025 года	Министерство, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО)
1.3	Подготовка: -методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов; - программ повышения квалификации учителей на 2025-2026 учебный год, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов	сентябрь-октябрь 2025 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - СОРИПКРО), председатели ПК
1.4	Проведение вебинаров, методических интенсивов, практических семинаров с участием членов регионального	в течение года	СОРИПКРО, председатели ПК

	методического актива по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11		
1.5	Проведение выездных методических мероприятий на базе общеобразовательных организаций для педагогов по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь-декабрь 2025 года	СОРИПКРО, председатели ПК
1.6	Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, методистов муниципальных методических служб, руководителей муниципальных и школьных методических объединений по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 и работе с педагогическими работниками	в течение года	СОРИПКРО, председатели ПК
1.7	Разработка медиаплана по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11)	сентябрь-октябрь 2025 года	Министерство
1.8	Организация работы муниципальных центров по подготовке к ГИА-11	октябрь 2025 года	Министерство
1.9	Проведение муниципальных родительских собраний по проведению ГИА в 2025 году с участием представителей вузов региона	декабрь 2025 года, апрель 2026 года	Министерство, вузы
1.10	Организация адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам оценки компетенций	в течение года	СОРИПКРО
1.11	Обучение экспертов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2025 года	СОРИПКРО

1.12	Обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования по русскому языку	январь 2026 года	СОРИПКРО
1.13	Совещание с председателями региональных предметных комиссий (далее-ПК) ГИА-11, ГИА-9	сентябрь 2025 года, февраль, апрель 2026 года	Министерство, РЦОКО
1.14	Проведение консультаций по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	октябрь-декабрь 2025 года	СОРИПКРО
1.15	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)	декабрь 2025 январь 2026 года февраль 2026 года	Министерство, РЦОКО МОУО, ОО, ПК
1.16	Проведение регионального мониторинга профессиональных компетенций педагогических работников	декабрь 2025 года - январь 2026 года	Министерство, РЦОКО
1.17	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей по учебным предметам «Модель КИМ ЕГЭ по (предмет): изменения-2026»; -заполнение бланков ответов выпускниками; -изучение критериев оценивания работ	в течение года октябрь 2025 года декабрь 2025 года- февраль 2026 года	СОРИПКРО, МОУО, ОО председатели ПК эксперты ПК
1.18	Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников ОО по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2025 года – май 2026 года	Министерство, СОРИПКРО, педагоги – психологи ОО
1.19	Мониторинг деятельности центров по подготовке к ГИА-11	в течение года	Министерство
1.20	Организация работы республиканской рабочей группы по проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2026 году	ноябрь 2025 года	Министерство
2. Нормативно - правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11			
2.1	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025/26 учебном году в соответствии с требованиями федеральных	в течение года	Министерство

	нормативных правовых актов		
2.2	Утверждение персональных составов муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11, ГОУ и ЧОУ	сентябрь 2025 года	Министерство, МОУО
2.3	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: -для участия в написании итогового сочинения (изложения); -для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды в дополнительный период	октябрь, декабрь 2025 года июль 2026 года	Министерство, государственная экзаменационная комиссия Республики Северная Осетия – Алания (далее – ГЭК)
2.4	Утверждение пунктов проведения ГИА: -в досрочный период; -в основной период; -в дополнительный период;	февраль 2026 года, май 2026 года, август 2026 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
2.5	Утверждение персональных составов членов ГЭК и руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ)	февраль 2026 года	Министерство
2.6	Утверждение председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором), заместителей председателей ПК	январь 2026 года	Министерство, ГЭК
2.7	Утверждение председателя и заместителя председателя апелляционной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – АК), членов АК	февраль 2026 года	Министерство, ГЭК
2.8	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету	февраль 2026 года	Министерство
2.9	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11	апрель 2026 года	Министерство
2.10	Установление персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль 2026 года	Министерство

2.11	Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА-9 в 2026 году	февраль 2026 года	Министерство
2.12	Организация хранения экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ	февраль 2026 года	Министерство
2.13	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, работников ППЭ: -досрочный период -основной период -дополнительный период	март апрель август 2026 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
2.14	Утверждение списка должностных лиц в ППЭ в период проведения ГИА	март 2025 года	Министерство
2.15	Организация работы ситуационно-информационного центра при проведении ГИА	март 2026 года	Министерство
2.16	Организация уничтожения материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2025 году	март 2026 года	Министерство, РЦОКО
2.17	Назначение регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2026 году	март 2026 года	Министерство
2.18	Установление минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2026 году	апрель 2026 года	Министерство
2.19	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-9, работников ППЭ: -досрочный период -основной период -дополнительный период	апрель май август 2026 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
3. Финансовое обеспечение ГИА			
3.1	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА по программам основного общего и	декабрь 2026 года	МОУО

	среднего общего образования в 2026 году		
3.2	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Северная Осетия-Алания	сентябрь 2025 года	Министерство
3.3	Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 2026 году	январь-февраль 2026 года	Министерство, РЦОКО
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Обучение лиц (федеральное), привлекаемых к проведению ГИА: - на дистанционной платформе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), - на дистанционной платформе ФЦТ	октябрь 2025, апрель-май 2026 года	СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО
4.2	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь-февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.3	Организация и проведение обучения (региональное) лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов АК; -общественных наблюдателей	в течение года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.4	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март 2025 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО

4.5	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке и проведению ГИА - 11	по отдельному графику	Министерство, РЦОКО
4.6	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов.	по отдельному графику	РЦОКО, МОУО, ОО
V.Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Сбор предварительной информации по предполагаемому выбору предметов ГИА 9 и ГИА 11	октябрь 2025 года	РЦОКО, МОУ, ОО
5.2	Прием заявлений на участие в: -итоговом сочинении (изложении); -ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ); -итоговом собеседовании; -ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ)	ноябрь 2025 года 1 февраля 2026 года январь 2026 года 1 марта 2026 года	Министерство, ОО, МОУО
5.3	Формирование РИС ГИА-9 и ГИА-11 по выпускникам текущего года и выпускников прошлых лет	декабрь 2025 года - март 2026 года (ГИА-9) ноябрь 2025 года - февраль 2026 года (ГИА-11)	РЦОКО, МОУО, ОО
5.4	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение года	Министерство, РЦОКО
5.5	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение года	Министерство
5.6	Организация работы с общественными наблюдателями, в		Министерство

	том числе: 1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	февраль 2026 года	
	2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11;	не позднее 10 дней до экзамена	
	3) организация работы по привлечению родителей в качестве общественных наблюдателей	не позднее 10 дней до экзамена	
	4) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям	не позднее 2 дней до экзамена	
5.7	Планирование и организация работы регионального ситуационно-информационного центра	март-июль 2026 года сентябрь 2026 года	Министерство
5.8	Формирование списка онлайн-наблюдателей	по графику	Министерство
5.9	Обновление ключей шифрования членов ГЭК	по графику ФЦТ	Министерство
5.10	Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА	по единому расписанию	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО
5.11	Техническое оснащение ППЭ: проверка готовности систем видеонаблюдения; проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; оснащение ППЭ: средствами подавления сигналов мобильной связи; необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»); оборудованием для проведения экзаменов по информатике, лабораторных работ по физике, химии	февраль-май 2026 года март-май 2026 года сентябрь 2025 года	Министерство, РЦОКО
5.12	Тестирование готовности систем видеонаблюдения	Февраль, май, август,	РЦОКО

		2026 года	
5.13	Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алании, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Республике Северная Осетия-Алании (в соответствии с их компетенциями)	в период проведения ГИА	Министерство
5.14	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	февраль-апрель 2026 года, август 2026 года	МОУО, ОО
5.15	Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО	в течение года	Министерство, МОУО, ОО
5.16	Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ)	в течение года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ОО
5.17	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Министерство
5.18	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)	октябрь - ноябрь 2025 года	Министерство
5.19	Проведение итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9 классов	февраль, март, апрель 2026 года	Министерство, РЦОКО
5.20	Проведение итогового сочинения (изложения)	декабрь, февраль, апрель 2025-2026 года	Министерство, РЦОКО
5.21	Организация и проведение досрочного периода ГИА	март, апрель 2026 года	Министерство, РЦОКО
5.22	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в 2026 году	март, май, август 2026 года	Министерство
5.23	Проведение ГИА в 2025-2026 учебном году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в соответствии с расписанием ГИА	Министерство, РЦОКО